

УТВЕРЖДАЮ:

И. о директора ГБПОУ ЯНАО

«Тарко – Салинский профессиональный колледж»

 М.А. Алымова

«15»  2016г.

**График подготовки студентов к участию в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции: «Облицовка плиткой».**

Дата	Время	Кабинет	Содержание занятия	Тренер
16.09.2016	15:00-17:00	11	Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила организации рабочего места. Изучение регламентирующих документов. Актуализация требований WorldSkills к выполнению конкурсного задания.	Портянко А.Н.
19.09.2016	15:00-17:00	11	Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовку плиткой.	Портянко А.Н.
20.09.2016	15:00-17:00	11	Разбивка и вынесние отметок покрытия пола.	Портянко А.Н.
21.09.2016	15:00-17:00	11	Разбивка и вынесние отметок покрытия пола.	Портянко А.Н.
22.09.2016	15:00-17:00	11	Выполнение стяжки по маякам.	Портянко А.Н.
23.09.2016	15:00-17:00	11	Выполнение стяжки по маякам.	Портянко А.Н.
26.09.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами.	Портянко А.Н.
27.09.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами.	Портянко А.Н.
28.09.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами и треугольными вставками.	Портянко А.Н.
29.09.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами и треугольными вставками.	Портянко А.Н.
30.09.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами с устройством фриза.	Портянко А.Н.
03.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами с устройством фриза.	Портянко А.Н.
04.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами с устройством фриза и фигурными вставками.	Портянко А.Н.
05.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками прямыми рядами с устройством фриза и фигурными вставками.	Портянко А.Н.
06.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали».	Портянко А.Н.
07.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали».	Портянко А.Н.
10.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали».	Портянко А.Н.
11.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали» и фигурными вставками.	Портянко А.Н.
12.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали» и фигурными вставками.	Портянко А.Н.
13.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола плитками способом «по диагонали» и фигурными вставками.	Портянко А.Н.
14.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола с заданным уклоном.	Портянко А.Н.
17.10.2016	15:00-17:00	11	Настилка пола с заданным уклоном.	Портянко А.Н.
18.10.2016	15:00-17:00	11	Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку плиткой.	Портянко А.Н.
19.10.2016	15:00-17:00	11	Облицовка вертикальных поверхностей способом «вразбежку».	Портянко А.Н.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБПОУ ЯНАО

«Тарко-Салинский профессиональный колледж»

М.А. Алымова

«13» сентября 2016г.

График подготовки студентов к участию в региональном чемпионате

«Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

Дата	Время	Кабинет	Содержание занятия	Тренер
10.09.2016	14:00-16:00	38	Инструктаж по ОТ иТБ. Изучение регламентирующих документов. Требования WordSkills к выполнению заданий.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
13.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю А. Проверка внешних световых приборов. Поиск неисправностей и устранение. Проверка аварийной сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Проверка работы световой сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Диагностика электрооборудования Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
16.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю В. Работа с диагностическими приборами. Проверка энергоснабжения. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы пуска. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы управления двигателем. Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
20.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю С. Разборка МКПП ваз 2108. Диагностирование неисправностей. Устранение неисправностей, сборка и проверка работоспособности.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
23.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю Д. Разборка двигателя ВАЗ. Диагностирование неисправностей. Использование измерительного оборудования. Поиск неисправностей и устранение. Сборка.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
27.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю А. Проверка внешних световых приборов. Поиск неисправностей и устранение. Проверка аварийной сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Проверка работы световой сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Диагностика электрооборудования	Прищепа В.В. Пасько В.М.

			Поиск неисправностей и устранение.	
30.09.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю В. Работа с диагностическими приборами. Проверка энергоснабжения. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы пуска. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы управления двигателем. Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
05.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю С. Разборка МКПП ваз 2108. Диагностирование неисправностей. Устранение неисправностей, сборка и проверка работоспособности.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
07.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю Д. Разборка двигателя ВАЗ . Диагностирование неисправностей. Использование измерительного оборудования. Поиск неисправностей и устранение. Сборка.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
11.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю А. Проверка внешних световых приборов. Поиск неисправностей и устранение. Проверка аварийной сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Проверка работы световой сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Диагностика электрооборудования Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
14.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю В. Работа с диагностическими приборами. Проверка энергоснабжения. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы пуска. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы управления двигателем. Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
18.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю С. Разборка МКПП ваз 2108. Диагностирование неисправностей. Устранение неисправностей, сборка и проверка работоспособности.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
21.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю Д. Разборка двигателя ВАЗ . Диагностирование неисправностей. Использование измерительного оборудования. Поиск неисправностей и устранение. Сборка.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
25.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю А. Проверка внешних световых приборов. Поиск неисправностей и устранение. Проверка аварийной сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Проверка работы световой сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Диагностика электрооборудования Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
28.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю В. Работа с диагностическими приборами. Проверка энергоснабжения. Поиск неисправностей и	Прищепа В.В. Пасько В.М.

			устранение. Проверка системы пуска. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы управления двигателем. Поиск неисправностей и устранение.	
05.10.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю С. Разборка МКПП ваз 2108. Диагностирование неисправностей. Устранение неисправностей, сборка и проверка работоспособности.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
01.11.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю Д. Разборка двигателя ВАЗ . Диагностирование неисправностей. Использование измерительного оборудования. Поиск неисправностей и устранение. Сборка.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
09.11.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю А. Проверка внешних световых приборов. Поиск неисправностей и устранение. Проверка аварийной сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Проверка работы световой сигнализации. Поиск неисправностей и устранение. Диагностика электрооборудования Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
11.11.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю В. Работа с диагностическими приборами. Проверка энергоснабжения. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы пуска. Поиск неисправностей и устранение. Проверка системы управления двигателем. Поиск неисправностей и устранение.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
16.11.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю С. Разборка МКПП ваз 2108. Диагностирование неисправностей. Устранение неисправностей, сборка и проверка работоспособности.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
18.11.2016	14:00-17:00	Учебная мастерская	Выполнение заданий по модулю Д. Разборка двигателя ВАЗ . Диагностирование неисправностей. Использование измерительного оборудования. Поиск неисправностей и устранение. Сборка.	Прищепа В.В. Пасько В.М.
23.11.2016	14:00-17:00	38	Оценка работы. Подсчет баллов.	Прищепа В.В. Пасько В.М.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о директора ГБПОУ ЯНАО

«Тарко – Салинский профессиональный колледж»

 М.А. Алымова

«15» сентября 2016г.

**График подготовки студентов к участию в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции: «Сухое строительство и штукатурные работы».**

Дата	Время	Кабинет	Содержание занятия	Тренер
16.09.2016	14:00-16:00	11	Инструктаж по ОТ и ТБ. Правила организации рабочего места. Изучение регламентирующих документов. Актуализация требований WorldSkills к выполнению конкурсного задания.	Портянко А.Н.
19.09.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения перегородки С111 на полу.	Портянко А.Н.
20.09.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения перегородки С111 на потолке.	Портянко А.Н.
21.09.2016	14:00-16:00	11	Крепление через уплотнительную ленту к потолку и полу направляющих профилей каркаса.	Портянко А.Н.
22.09.2016	14:00-16:00	11	Крепление через уплотнительную ленту к потолку и полу направляющих профилей каркаса.	Портянко А.Н.
23.09.2016	14:00-16:00	11	Установка в направляющие профили и закрепление в них стоечных профилей.	Портянко А.Н.
26.09.2016	14:00-16:00	11	Установка в направляющие профили и закрепление в них стоечных профилей.	Портянко А.Н.
27.09.2016	14:00-16:00	11	Монтаж дверного проема.	Портянко А.Н.
28.09.2016	14:00-16:00	11	Монтаж прямоугольного оконного проема.	Портянко А.Н.
29.09.2016	14:00-16:00	11	Монтаж арочного оконного проема.	Портянко А.Н.
30.09.2016	14:00-16:00	11	Установка и закрепление на одной из сторон каркаса КНАУФ-листов.	Портянко А.Н.
03.10.2016	14:00-16:00	11	Установка и закрепление на одной из сторон каркаса КНАУФ-листов.	Портянко А.Н.
04.10.2016	14:00-16:00	11	Монтаж внутри каркаса закладных деталей для крепления на перегородке оборудования.	Портянко А.Н.
05.10.2016	14:00-16:00	11	Монтаж внутри каркаса закладных деталей для крепления на перегородке оборудования.	Портянко А.Н.
06.10.2016	14:00-16:00	11	Укладка в пазухи между стойками звукоизоляционного материала.	Портянко А.Н.
07.10.2016	14:00-16:00	11	Установка и закрепление ГКЛ с другой стороны каркаса.	Портянко А.Н.
10.10.2016	14:00-16:00	11	Обработка продольных стыков между ГКЛ.	Портянко А.Н.
11.10.2016	14:00-16:00	11	Обработка торцевых стыков между ГКЛ.	Портянко А.Н.
12.10.2016	14:00-16:00	11	Обработка внешнего угла перегородки от повреждения.	Портянко А.Н.
13.10.2016	14:00-16:00	11	Грунтование поверхности под отделку.	Портянко А.Н.
14.10.2016	14:00-16:00	11	Шпатлевание, выравнивание поверхности.	Портянко А.Н.
17.10.2016	14:00-16:00	11	Шпатлевание, выравнивание поверхности.	Портянко А.Н.
18.10.2016	14:00-16:00	11	Шпатлевание, выравнивание поверхности.	Портянко А.Н.
19.10.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения каркаса стен вариант С623 на полу и потолке.	Портянко А.Н.

20.10.2016	14:00-16:00	11	Крепление через уплотнительную ленту направляющих профилей каркаса стен вариант С623.	Портянко А.Н.
21.10.2016	14:00-16:00	11	Установка в направляющие профили и закрепление в них потолочных профилей.	Портянко А.Н.
24.10.2016	14:00-16:00	11	Устройство каркаса инженерных коммуникаций.	Портянко А.Н.
25.10.2016	14:00-16:00	11	Установка и закрепление на каркас КНАУФ-листов.	Портянко А.Н.
26.10.2016	14:00-16:00	11	Обработка продольных и торцевых стыков между ГКЛ.	Портянко А.Н.
27.10.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
28.10.2016	14:00-16:00	11	Устройство и облицовка каркаса инженерных коммуникаций.	Портянко А.Н.
31.10.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения подвесного потолка П113.	Портянко А.Н.
01.11.2016	14:00-16:00	11	Крепление направляющих профилей каркаса подвесного потолка П113.	Портянко А.Н.
02.11.2016	14:00-16:00	11	Монтаж основного профиля к анкерным или прямым подвесам.	Портянко А.Н.
03.11.2016	14:00-16:00	11	Монтаж ГКЛ к каркасу подвесного потолка П113.	Портянко А.Н.
04.11.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения каркаса одноуровневых потолков с криволинейными элементами.	Портянко А.Н.
07.11.2016	14:00-16:00	11	Крепление направляющих и потолочных профилей каркаса.	Портянко А.Н.
08.11.2016	14:00-16:00	11	Крепление направляющих и потолочных профилей каркаса.	Портянко А.Н.
09.11.2016	14:00-16:00	11	Облицовка каркаса одноуровневых потолков с криволинейными элементами листами ГКЛ.	Портянко А.Н.
10.11.2016	14:00-16:00	11	Обработка внешних углов одноуровневых потолков с криволинейными элементами.	Портянко А.Н.
11.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
14.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
15.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
16.11.2016	14:00-16:00	11	Разметка проектного положения каркаса двухуровневых потолков с криволинейными элементами.	Портянко А.Н.
17.11.2016	14:00-16:00	11	Крепление направляющих и потолочных профилей каркаса.	Портянко А.Н.
18.11.2016	14:00-16:00	11	Крепление направляющих и потолочных профилей каркаса.	Портянко А.Н.
21.11.2016	14:00-16:00	11	Облицовка каркаса двухуровневых потолков с криволинейными элементами листами ГКЛ.	Портянко А.Н.
22.11.2016	14:00-16:00	11	Обработка внешних углов двухуровневых потолков с криволинейными элементами.	Портянко А.Н.
23.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
24.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.
25.11.2016	14:00-16:00	11	Грунтование и шпатлевание поверхности.	Портянко А.Н.

Утверждаю:

Зам директора по УПР

М.А.Алымова

« 01 » октября 2016г.



**График подготовки студентов к участию в региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции: электромонтаж**

Дата	Время	Кабинет	Содержание занятия	Тренер
03.10.16	14 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	7	Инструктаж по ОТ иТб. Организация рабочего места. Изучение регламентирующих документов.	Рокицкий Д.С.
04.10.16		7	Технология выполнения разметки установки электроаппаратов, щитов, кабеленесущих систем.	Рокицкий Д.С.
05.10.16		7	Технология монтажа электроаппаратов, щитов, кабеленесущих систем согласно монтажной схемы.	Рокицкий Д.С.
06.10.16		7	Технология установки и сборки ЩУР	Рокицкий Д.С.
07.10.16		7	Технология установки и сборки ЩО	Рокицкий Д.С.
10.10.16		7	Технология установки и монтажа кабель- канала «Праймер» под углом	Рокицкий Д.С.
11.10.16		7	Технология размещения гибких трубных электропроводок	Рокицкий Д.С.
12.10.16		7	Технология размещения жестких трубных электропроводок	
13.10.16		7	Технология установки и монтажа соединений с кабель- каналом «Праймер» трубных электропроводок	Рокицкий Д.С.
14.10.16		7	Технология монтажа кабель-каналов под различным углом	Рокицкий Д.С.
17.10.16		7	Технология чтения схем, сборка схемы	Рокицкий Д.С.
18.10.16		7	Технология присоединения жил проводов к клеммным зажимам, сборка схемы	Рокицкий Д.С.
19.10.16		7	Заделка кабеля провода в зажимы розеток, выключателей	Рокицкий Д.С.
20.10.16		7	Маркировка провода в зажимах.	Рокицкий Д.С.
21.10.16		7	Технология сборки схемы адресным способом	Рокицкий Д.С.
24.10.16		7	Технология установки кабеленесущих систем (лотков проволочных)	Рокицкий Д.С.

Дата	Кабинет	Содержание занятия	Тренер
25.10.16	7	Технология монтажа кабеленесущих систем электропроводок	Рокицкий Д.С.
26.10.16	7	Технология установки светильников наружной установки.	Рокицкий Д.С.
27.10.16	7	Технология установки светильников внутренней установки	Рокицкий Д.С.
28.10.16	7	Технология присоединения жил проводов к осветительным установкам	Рокицкий Д.С.
31.10.16	7	Технология выполнения заземления и металlosвязи	Рокицкий Д.С.
01.11.16	7	Технология проверки схемы без напряжения	Рокицкий Д.С.
02.11.16	7	Технология проверки схемы под напряжением	Рокицкий Д.С.
03.11.16	7	Поиск и устранение неисправностей сборки схемы	Рокицкий Д.С.
04.11.16	лаборатория	Программирование логических элементов «сименс»	Рокицкий Д.С.
07.11.16	лаборатория	Программирование логических элементов «сименс» составление программ	Рокицкий Д.С.
08.11.16	7	Поиск и устранение неисправностей схемы	Рокицкий Д.С.
09.11.16	7	Поиск и устранение неисправностей схемы	Рокицкий Д.С.
10.11.16	7	Поиск и устранение неисправностей схемы	Рокицкий Д.С.
11.11.16	7	Выполнение операций самоконтроля установки элементов монтажной схемы	Рокицкий Д.С.
17.11.16	7	Выполнение операций самоконтроля работы схемы	Рокицкий Д.С.
18.11.16	7	Сборка задания на скорость	Рокицкий Д.С.
19.11.16	7	Сборка задания на скорость	Рокицкий Д.С.
20.11.16	7	Сборка задания на скорость	Рокицкий Д.С.
21.11.16	7	Сборка задания на скорость	Рокицкий Д.С.

Мастер ПО  Д.С. Рокицкий